

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. sz. módosítása

Az egyrészről az

Észak- dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

9021 Győr, Árpád út 28-32.

Képviseli: Janák Emil igazgató

Számlaszám: MÁK 10033001-01712027-00000000

Adószám: 15308373-2-08

ÁHT azonosító: 036012

mint Megrendelő,

- továbbiakban „Megrendelő” -

másrészről a

SOLVEX - BME - FUGRO Konzorcium

9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1.

Konzorcium vezetője:

"SOLVEX" Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság

9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C fszt.1.

Képviselőként eljáró személy: Déri Lajos ügyvezető

Adószám: 11315188-2-18.

Bankszámlaszám (pénzforgalmi számla száma): 10300002-28000518-00003285

Számlavezető pénzügyintézet neve: MKB BANK ZRT

Nyilvántartó cégbíróság neve: Vas Megyei Bíróság, mint cégbíróság

Céggjegyzékszám: Cg.18-09-102559

Konzorcium tagja:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.

Adószám: 15308799-2-43

Bankszámlaszám (pénzforgalmi számla száma): 10032000-01425279-00000000

Számlavezető pénzügyintézet neve: Magyar Államkincstár

Képviselőként eljáró személy neve vagy megnevezése: Dr. Lovas Antal dékán

Törzskönyvi azonosító szám: 308791

valamint

FUGRO Consult Építőmérnöki és Szakértői Korlátolt Felelősségű Társaság

1115 Budapest, Kelenföldi utca 2. 11. ép.

Adószám: 12048771-2-43

Bankszámlaszám (pénzforgalmi számla száma): 11711041-20755317-00000000

Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank Nyrt.

Képviselőként eljáró személy neve vagy megnevezése: Dr. Pusztai József ügyvezető

Nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-461041

- továbbiakban „Vállalkozó”, továbbiakban együttesen: „Szerződő Felek” vagy „Felek”)

között a „Ceframe projekt WP3 munkacsomagjában megfogalmazott, az Európai Unió Árvízi Irányelve (2007/60/EK) és az ÁKK projekt követelményeinek megfelelő, Lajta folyó ármentesített öblözeteire alapadatok beszerzése és veszélytérképek készítése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapján lefolytatott hirdetménnyel induló egyszerű közbeszerzési eljárásban hozott döntésnek megfelelően 2011. július 11-én aláírt WS111-00113 szerződésszámú szerződést a Felek az alábbiak szerint módosítják:

I. Az V. A teljesítés, a teljesítés teljesítési határideje, ütemezése c. pont 2. (Rész)teljesítési határidő c. bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

2. (Rész) Teljesítési határidő:

Jelen szerződésben foglalt részfeladatok teljesítési határidei az alábbiak szerint alakulnak:

Részfeladat megnevezése	Részteljesítési határidő
Légi és földi geodézia (Airborne and landGeodesy) - PP06 3.1.3	2011.08.15.
Térképi adat-beszerzés és adatbázis építés (Geoinformaticaldatacollection + system building)- PP06 3.1.4	2011.08.15.
Altalaj és töltésállékonyság elemzés (Soilinvestigation)- PP06 3.2.2	2011.08.31.
Kétdimenziós elöntés modellezés (2D inundationmodeling)- PP06 3.4.2	2011.08.31.
Veszélytérképek készítése 1 (Hazardmaps)- (kijelölt tanulmányok fordítása, műtárgytervek aktualizálása és digitális feldolgozása, „Árvízvédelmi művek tervezése” összefoglaló és segédlet)	2011.09.15.
Veszélytérképek készítése 2 (Hazardmaps)- (lokalizációs terv aktualizálása, töltés védképességi problémák elemzése,	2011.11.30.

A teljesítés véghatárideje: 2011.11.30.

II. A VIII. Fizetési feltételek c. pont 3. bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

3. Vállalkozó 3 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be az alábbiak szerint:

Megrendelő Vállalkozó részére az alábbiak szerint biztosít részszámla kibocsátásra alapot adó részteljesítési lehetőséget. Vállalkozó a részteljesítés átvételét követően a Megrendelő által teljesítésigazolással átvett munkákra eső - a tételes kereskedelmi ajánlatban meghatározott - ellenértékről jogosult részszámlát, illetve végszámlát kiállítani:

- 1. részszámla: (14.850.000,-Ft+ÁFA, azaz tizennégymilliónyolcszázötvenezer forint +ÁFA)
Légi és földi geodézia (Airborne and land Geodesy) - PP06 3.1.3
Térképi adatbeszerzés és adatbázis építés (Geoinformatical data collection + system building)- PP06 3.1.4
- 2. részszámla: (12.250.000,-Ft + ÁFA, azaz tizenkétfelmilliókettőszázötvenezer forint +ÁFA)
Altalaj és töltésállékonyság elemzés (Soil investigation)- PP06 3.2.2
Kétdimenziós elöntés modellezés (2D inundation modeling)- PP06
- 3. részszámla: (3.500.000,- Ft + ÁFA, azaz Hárommillió - ötszázezer forint +ÁFA) (kijelölt tanulmányok fordítása, műtárgytervek aktualizálása és digitális feldolgozása, „Árvízvédelmi művek tervezése” összefoglaló és segédlet)
- Végszámla: (3.100.000,-Ft + ÁFA, azaz Hárommillió-egyszázezer forint + ÁFA) (lokalizációs terv aktualizálása, töltés védképességi problémák elemzése, veszélytérképek elkészítése)

III. A IX. Szerződéses biztosítékok c. pont 2. Késedelmi kötbér a végteljesítési határidő kapcsán c. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Késedelmi kötbér a végteljesítési határidőkapcsán:

Amennyiben Vállalkozó a teljesítési véghatáridő (2011. 11.30.) tekintetében késedelembe esik, úgy Megrendelő jogosult a véghatáridő napját követő naptól kezdődően késedelmi kötbérigénnyel fellépni Vállalkozó irányában. A késedelmi kötbér napi mértéke 100.000,- Ft/nap, de legfeljebb 30 naptári nap tételnek megfelelő összeg.

Indoklás:

A projektben zajló nemzetközi munkavégzés elhúzódása miatt az Ajánlati dokumentáció II. Műszaki leírásban 5. pontjában meghatározott munkarészek (2. Aktualizált lokalizációs terv, 4. Töltés védképességi problémák, és 6. Veszélytérképek pontokban foglalt feladatok) a Vállalkozó önhibáján kívül, előre nem látható okok miatt nem teljesíthetőek.

Az osztrák fél a projektben Ausztria területére hasonló árvízi levonulási vizsgálatokat végez. A szakmai szempontokból is elfogadható magyar elemzések bemeneti adatát az osztrák fél által számolt eredmények alapján lehet meghatározni (bemenő „peremfeltételek”). Ezek az eredmények még nem kerültek teljeskörűen átadásra, így a veszélytérképek és az azt megalapozó eredmények nem készíthetők el.



Fenti indok a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303 § (1) bekezdésében meghatározott olyan, a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény, amely a szerződés módosítását vonja maga után.

A módosítással nem érintett pontok változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás érvényességi feltétele az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szárazbélyegzőjével történő ellátás.

Jelen Szerződés módosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselő szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

A szerződésmódosítás példányaiból Vállalkozót kettő (2) darab, Megrendelőt négy (4) darab eredeti példány illeti meg.

 Megrendelő Janák Emil igazgató Győr, 2011. szeptember 15.	 SOLVEX Kft. 9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C. Adószám: 11315188-2-18 Vállalkozó Déri Lajos Szombathely, 2011. szeptember 15.
--	---

Ellenjegyezte:

.....
Gaszler Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes