

Komárom-Esztergom megye

A projekt megnevezése	A projekt költsége és időtartama	A pályázat jelenlegi helyzete
<b>Esztergom város árvízvédelmi biztonságának javítása</b> KEOP-2.1.1.	Előkészítés + Megvalósítás: kb. 6 890 000 000 Ft	A pályázat visszavonásra került, ismételt benyújtása tervezett
<b>Sárisápi ivóvízbázis biztonságba helyezése</b> KEOP-2.2.3/B-2008-0001	51 340 000 Ft 2009. május - 2010. december	A <b>hivatalos közbeszerzési tanácsadó</b> kiválasztása megtörtént, a nyertes a Perfectus Kft., a szerződéskötésre 2009. jún. 18.-án került sor. Az ajánlati felhívás 2009. nov. 4.-én jelent meg a TED-en, az ajánlatok beadásának határideje 2009. dec. 22., a szerződéskötés várható időpontja 2010. jan. 29.
<b>Komárom-Almásfűzitő védvonal fejlesztése</b> KEOP-2.1.1/F-2008-0013	Előkészítés: 72 900 000 Ft 2008. október - 2010. augusztus Megvalósítás: 7 300 000 000 Ft 2010. november - 2012. június	A <b>hivatalos közbeszerzési tanácsadó</b> kiválasztásra került: <b>Perfectus Kft.</b> Az <b>előkészítési munkákra</b> irányuló 1. és 2. közbeszerzési eljárás is eredménytelenül zárult, a 3. forduló kiírása folyamatban van, várhatóan 2009. november végén fog megjelenni.
<b>Tát, Kenyérmezei és Unyi-patak visszatöltéséhez</b> KEOP-7.2.1.1/2008-0014	Előkészítés: 31 200 000 Ft 2009. január - 2009. december Megvalósítás: 2 100 000 000 Ft 2010. január - 2011. szeptember	A <b>hivatalos közbeszerzési tanácsadó</b> kiválasztásra került: <b>Perfectus Kft.</b> Az <b>előkészítési munkákra</b> irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, nyertes vállalkozó: <b>BIOPETROL Kft.</b> , szerződéskötés június 5. A pályázat 2. fordulóra történő beadására 2009. októberében került sor, a pályázatot befogadták, jelenleg bírálat alatt van.
<b>Tatai Öreg-tó és az Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja</b> ROP kiemelt projekt KDOP-4.1.1/D-2008-0001	Megvalósítás: 1 370 240 928 Ft 2009. június - 2010. december	A <b>Támogatási Szerződés aláírás alatt</b> határideje: 2009. júni 22. A <b>hivatalos közbeszerzési tanácsadó</b> kiválasztásra került: <b>Lucsik és Társa Kft.</b> A <b>kivitelező kiválasztására</b> a közbeszerzési eljárás kiírásra került, beadási határidő 2009. nov. 27. Szerződéskötés várható időpontja: 2009. dec. 29. A kivitelezés várható időtartama: 2010. jan. - 2011. jún.

**Távlati vízbázisok diagnosztika**  
KEOP-2.2.3/C-2008-0003

190 831 276 Ft  
2009. február - 2010. december

A hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztásra került: **RÉVBER Kft.** A **diagnosztikai vizsgálatra** irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációja **felterjesztésre került a KSZ részére** május 26-án. Az 1. ajánlati felhívás visszavonásra került, a 2. forduló beadási határideje 2009. nov. 13 volt, az eredményhirdetés várható időpontja 2009. dec. 1. A **PR közbeszerzés** nyertese: Médiusz Kft.