

**Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság  
2010. évi közbeszerzési terv**

A közbeszerzés megnevezése	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árubeszerzés</b>						
Kéttengelyes rézsúkaszáló gép beszerzése frontra szerelt szártépő adapterrel	16000000-5	Egyszerű	Egyszerű	2010. január	2010. május	Nem.
Tát, Kenyérmezei és Unyi-patak visszatöltése projekthez tartozó eszköz-és gépbeszerzések	16000000-5 34390000-7 42123000 39000000 34520000 42676000	Egyszerű	Egyszerű	2010. május	2011. szeptember	Nem.
Papír, írószerszám, irodaszerek	30199000-0	központosított közbeszerzés		2010. április	2010. december	Nem.
Patronok, toner	30125100-2 30192113-6	központosított közbeszerzés		2010. április	2010. december	Nem.
Személyes informatikai eszközök fejlesztése (PC, Monitor, Nyomtató)	30000000-9	központosított közbeszerzés		2010. május	2010. december	Nem.
Egyéb informatikai eszközök (alkatrészek, egér, billentyűzet stb.)	30000000-9	központosított közbeszerzés		2010. május	2010. december	Nem.
Szoftver licenkek beszerzése	48000000-8	központosított közbeszerzés		2010. május	2010. december	Nem.
<b>II. Építési beruházás</b>						
A nicki létesítmények tartályos gázfűtésének (propán-bután gáz) kiváltása hőszivattyús technológiával (Nick 018/1 hrsz.)	45200000-9 45300000-0	Egyszerű	Egyszerű	2010. május	2010. szeptember	Nem.
KEOP- 2.1.1/2F/09-2009-005 azonosító számú, "Tát, Kenyérmezei és Unyi-patak visszatöltése" tárgyú projekt kivitelezési munkái	45200000-9 45210000-2 45243500-7 45243510-0	Közösségi	Nyílt	2010. június	2011. szeptember	Nem.
ÁBKSZ 5-ös állóhajó felújítási munkái	45351000-2	Egyszerű	Egyszerű	2010. május	2010. december	Nem.
Épületenergetikai fejlesztések nyílászáró cserével és homlokzat utólagos hőszigetelésével a Győr-Szérűskert utcai gátórházban	45200000-9	Egyszerű	Egyszerű	2010. április	2010. szeptember	Nem.
<b>III. Szolgáltatás megrendelés</b>						
„Tatai Öreg-tó és Altal-ér vízgyűjtő rehabilitációja” című KDOP-4.1.1/D-2008-001 azonosítószámú projekt PR és marketing feladatainak ellátása	79416000-3	Egyszerű	Egyszerű	2010. március	2011. június	Nem.
„KEOP-2.2.3/B-2008-0001 azonosító számú, „A Sárissápi ivóvízbázis védőterületének biztonságba helyezése érdekében az Unyi-patak 12+453-12+900 km közötti szakaszának mederrendezése” tárgyú projekt kivitelezése során a műszaki ellenőri, illetve PR feladatok	71631000-0	Egyszerű	Egyszerű	2010. február	2010. október	Nem.
Tát, Kenyérmezei és Unyi-patak visszatöltése- műszaki ellenőri feladatok	71631000-0 71631300-3 71631400-4	Közösségi	Nyílt	2010. május	2011. szeptember	Nem.
Tát, Kenyérmezei és Unyi-patak visszatöltése PR feladatok	79416000-3	Egyszerű	Egyszerű	2010. március	2011. szeptember	Nem.
Nicki duzzasztó ideiglenes elzárása	71322000-1 44200000-2	Egyszerű	Egyszerű	2010. március	2010. június	Nem.
Mosoni-Duna-ág beeresztő zsilip átépítésének tervezése*	71322000-1	Egyszerű	Egyszerű	2010. június	2010. december	Nem.
Biztonsági őrzés az ÉDUKÖVIZIG területén	79710000-4	Egyszerű	Egyszerű	2010. október	2012. december	Nem.

\* I. számú módosítás