

**Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság  
2011. évi közbeszerzési terv**

A közbeszerzés megnevezése	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árbeszerzés</b>						
Tát, Kenyérmezei és Unyi-patak visszatöltése projekthez tartozó eszköz-és gépbeszerzések	16000000-5 34390000-7	Egyszerű	Egyszerű	2011. július	2012. március	Nem.
Papír, írószerszám, irodaszerszám	30199000-0	központosított közbeszerzés		2011. április	2011. december	Nem.
Üzemanyag	09200000-0	központosított közbeszerzés		2011. április	2011. december	
Patronok, toner	30125100-2 30192113-6	központosított közbeszerzés		2011. április	2011. december	Nem.
<b>II. Építési beruházás</b>						
KEOP- 2.1.1/2F/09-2009-005 azonosító számú,"Tát, Kenyérmezei és Unyi-patak visszatöltése" tárgyú projekt kivitelezési munkái	45200000-9 45210000-2 45243500-7 45243510-0	Közösségi	Nyílt	2011. június	2013. március	Nem.
Répcse, Rábca menti területek, vizes élőhelyek helyreállítása, vízellátása - II/I. ütem (I ütem: 21+375 - 38+952) című KEOP projekt kivitelezési munkái	45246000-3	Egyszerű	Egyszerű	2011. március	2012. december	Nem.
Nagy-Pándzsa vízgyűjtő revitalizációja tárgyú projekt pótmunkák elvégzése	45200000-9	Egyszerű	hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos	2011. május	2011. szeptember	Nem.
Nagy-Pándzsa vízgyűjtő revitalizációja tárgyú projekt -árvíz okozta károk helyreállításához szükséges munkák elvégzése	45200000-9	Egyszerű	hirdetmény nélkül induló, egyszerű eljárás	2011. június	2011. szeptember	Nem.
VESZÉLYEZTETETT MADÁRFAJOK TERMÉSZETES ÉLŐHELYEINEK MEGŐRZÉSE A DUNA MELLÉKÁG RENDSZERÉBEN" című LIFE+ programban, EU társfinanszírozással megvalósuló projekt „C10 A Szárazerdei ágrendszer revitalizációja“ és „C11 A vizes élőhelyek revitalizációja az Ásványi ágrendszerben“ projektek kivitelezési munkáinak elvégzése	4524600-0	Egyszerű	hirdetmény nélkül induló, tárgyalás nélküli	2011. június	2011. november	Nem.
Szigetközi hullámtéri vízpótló rendszerben történt rongálódások helyreállítása	4524300-0	Egyszerű	Egyszerű	2011. június	2011. november	Nem.
Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja" című KDOP-4.1.1/D-2008-001 azonosító számú projekt kivitelezési munkái	45240000-1 42122130-0 79416000-3	Közösségi	Gyorsított meghívásos	2011. június	2012. február	Nem.
<b>III. Szolgáltatás megrendelés</b>						
Tát, Kenyérmezei és Unyi-patak visszatöltése- műszaki ellenőri feladatok	71631000-0 71631300-3 71631400-4	Közösségi	Nyílt	2011. június	2013. március	Nem.
Nagy-Pándzsa vízgyűjtő revitalizációja tárgyú projekt keretén belül elvégzendő pótmunkák műszaki ellenőrzése	71631000-0	Egyszerű	hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos	2011. május	2011. szeptember	Nem.
CEFRAME Central European Flood Risk Assessment and Management Közép – európai Árvíz Kockázat Elemzés és Menedzsment /2CE101P3/ Projektthez kapcsolódó, a Projektet támogató PR feladatok ellátása	79416000-3	Egyszerű	hirdetmény nélkül induló, tárgyalás nélküli	2011. május	2013. március	Nem.
Ceframe projekt WP3 munkacsomagjában megfogalmazott, az Európai Unió Árvíz Irányelve (2007/60/EK) és az ÁKK projekt követelményeinek megfelelő, Lajta folyó ármentesített öblözeteire alapadatok beszerzése és veszélytérképek készítése	71351810-4 71354100-5 71354200-6	Egyszerű	Egyszerű	2011. április	2011. szeptember	Nem.
Répcse, Rábca menti területek, vizes élőhelyek helyreállítása, vízellátása - II/I. ütem (I ütem: 21+375 - 38+952) című KEOP projekt kivitelezési munkái során műszaki ellenőri, illetve PR feladatok ellátása	79416000-3 71631000-0	Egyszerű	Egyszerű	2011. április	2012 december	Nem.
Fertő tó nádasainak és a tómeder vízpótló csatornáinak rekonstrukciójára vonatkozó tervezés	742320.00-4 74276400-8 74224000-5	Egyszerű	Egyszerű	2011. október	2012 június	Nem.